

СОГЛАСОВАНО

Председатель Салехардской местной общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов «МЫНИКО»

«_____» _____ 2016 г. П. Сэротэтто



УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МБДОУ № 4 «Снегурочка»
З.Р. Аидакова

«_____» _____ 2016 г.

План адаптации

для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН), общения с инвалидами на объекте по ул. Комсомольская д.2, МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка» ул. Комсомольская 2 на период 2016 – 2030 г.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категория МГН (К, О, С, Г, У)	Вид работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения (год)	Ответственный исполнитель
1	Организационные мероприятия:					
1.1	Подготовка сметной документации	К,О,С	Организационные мероприятия	нет	По потребности	Завхоз, ДЕЗ
1.2	Подготовка письма в департамент городского хозяйства для обустройства места для парковки автотранспорта (Установка знака «Остановка для инвалидов», нанесение разметки на парковке)	Все	Организационные мероприятия	нет	2016	Заведующий
1.3	Подготовка спецификаций на приобретение визуальных, акустических, тактильных средств	все	Организационные мероприятия	нет	2019	завхоз
1.4	Приобретение информационных указателей, облегчающих навигацию на пути следования	Все	Заключение контракта	да	2019	завхоз
1.5	Организовать преодоление барьеров в виде порога посредством оказания ситуационной помощи	Все	Организационные мероприятия	да	2019	завхоз
2	Приобретение технических средств адаптации					
2.1	Индукционные и акустические системы	Все	Заключение контракта	да	2020	завхоз
2.2	Приобретение переносного пандуса	Все	Заключение контракта	да	2019	завхоз
2.3	Приобретение крючков для костылей и тростей	Все	Заключение контракта	да	2019	завхоз
2.4	Размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Все	Заключение контракта	да	2019	завхоз
2.5	Установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте 1,4- до 1,75 м со стороны дверной ручки	С	Заключение контракта	да	2025	завхоз
2.6	Двери расширить до 90 см для перемещения на коляске – входные и по пути следования.		Заключение контракта	да	2025	завхоз

2.7	Приобретение информационных указателей ,облегчающих навигацию на пути следования	Все	Заключение контракта	да	2021	завхоз
2.8	Размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Г	Заключение контракта	да	2030	завхоз
2.9	Все пороги привести в соответствие с требованиями для передвижения на коляске.	все	Заключение контракта	да	2025	завхоз Подрядная организация
3	Ремонтные работы:					
3.1	Территории, прилегающей к зданию					
3.1.1	Приобретение и установка: информационного стенда об ОСИ с дублированием инф. По Брайлю; информационных указателей облегчающие навигацию по пути следования к ОСИ		Ремонтные работы	да	2017	завхоз
3.1.2	Выделение места для парковки автотранспорта и установка знака «Остановка для инвалидов», нанесение разметки – маркировки на парковке.		Ремонтные работы	да	2018	завхоз
3.1.3	Приобретение и установка тактильных средств (дорожки на пути движения к пандусу территории)		Ремонтные работы	да	2019	завхоз Подрядная организация
	Установка кнопки вызова персонала на входе на территорию ДОУ		Ремонтные работы	да	2019	завхоз Подрядная организация
3.2.	Входа (входов) в здание					
3.1.1	Установить на <u>наружной лестнице</u> : - тактильную плитку перед лестницей не менее чем за 0,8м. до первой ступени; - бортики высотой не менее 0,05 м. у ступеней, не прилегающих к стене. - завершающие части поручней длиннее на 0.3м, чем лестница - предупредительные рельефные полосы об окончании перил.	Все	Ремонтные работы	да	2019	завхоз Подрядная организация
3.1.2	Установить на пандусе (наружном): - по продольным краям маршей пандуса колесо отбойники (бортики) высотой не менее 0,05 м; - Завершающие горизонтальные части поручня длиннее на 0.3м. марша пандуса.		Ремонтные работы	да	2020	завхоз Подрядная организация
3.1.3	Установить перед <u>входной дверью</u> : - тактильную плитку не менее чем за 0,8м. до входной двери. - Переустановить кнопку вызова на высоту 0,85м.-1м. - информационный стенд об ОСИ с дублированием на Брайле. - скосы на пороге входной двери для продвижения коляски.		Ремонтные работы	да	2017	завхоз Подрядная организация
3.1.4	Удлинить козырек над пандусом ,сделать сливные бортики .		Ремонтные работы	да	2017	завхоз Подрядная

						организация	
4	Пути (путей) движения внутри здания						
4.1	<u>Коридор</u> Установить: - информационные указатели на путях движения цветовой Установить поручни по стене для передвижения		Ремонтные работы	да	2017	завхоз Подрядная организация	
4.2.	<u>Лестницы (внутри здания)</u> Установить: - бортики высотой не менее 0,05 м. у ступеней, не прилегающих к стене. - завершающие части поручней длиннее на 0.3м. -предупредительные рельефные полосы на перлах об окончании перил <u>Установить колесо подъемники для перемещения на второй этаж</u>		Ремонтные работы	да	2019	завхоз Подрядная организация	
Состояние доступности объекта для МГН			К	О	С	Г	У
- на начало 2016 года			ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2017 года			ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2018 года			ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2019 года			ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2020 года			ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2021 года			ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2022года			ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2023 года			ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2024 года			ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ
- на начало 2025года			ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ
- на начало 2026 года			ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ
- на начало 2027 года			ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ
- на начало 2028 года			ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ
- на начало 2029 года			ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ
- на начало 2030 года			ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ
- на 31 декабря 2030 года			ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ	ДПВ

* - в указанный период результатом реализации плана адаптации объекта должно быть ДПВ (доступен полностью всем)